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Contexte de la mission 
Le projet d'appui aux systèmes d'information et de communication scientifique sénégalais 
soutenu par la coopération française a démarré en 1999 par la réhabilitation des services 
d'information scientifique et technique des deux acteurs principaux de la recherche 
agricole du Sénégal, l'Isra (Institut sénégalais de recherche agricole) et l'Ita (Institut de 
technologie alimentaire). Cette première composante a permis d'équiper les structures 
Ist des deux instituts, de relancer des politiques d'acquisition et d'appui documentaire 
aux équipes de recherche, de produire les catalogues des ouvrages et des périodiques 
détenus par les deux instituts, enfin d'engager une opération de sauvegarde du 
patrimoine scientifique des deux instituts : inventaire, informatisation et numérisation de 
la littérature produite. 
Dans la seconde phase, un bilan de la recherche agricole et agroalimentaire du Sénégal 
doit être réalisé et publié sur trois supports : papier, cédérom et site web. Cette 
opération doit en outre permettre de former des professionnels de l'Ist du Sénégal aux 
métiers du multimédia. 
Ce projet associe aux institutions du Snra sénégalais (Isra, Ita, Ceraas, Ucad) ses 
partenaires les plus proches : l'Ird et le Cirad. Il bénéficie d'un financement du Fac à 
hauteur de 5 millions de francs (762 245 euros), dont 1,4 million (213 429 euros) pour la 
réalisation du bilan de la recherche. 
Le projet était programmé pour se dérouler sur trois ans, la composante II devant 
commencer environ douze mois après le démarrage du projet, dès la production du 
catalogue des publications de l'Isra et de l'Ita. Pour de multiples raisons, ce calendrier n'a 
pu être respecté. En septembre 2002, quelques opérations prévues à la phase I restent à 
finaliser et la composante II n'a pu véritablement démarrer. 
Objectifs 
La mission avait pour objectif principal d'appuyer le chef du projet dans le lancement de 
la composante II consacrée à la réalisation du bilan de la recherche agricole et agro-
alimentaire au Sénégal : mise en place du comité de rédaction ; descriptif des modalités 
de production du bilan sur support papier et support électronique ; restitution au comité 
de pilotage du projet. La mission devait aussi permettre de préciser le profil technique 
des professionnels en Ist désignés pour la formation au multimédia. 
Principales conclusions 
La mission s'est déroulée du 20 au 27 octobre 2002 (annexes 1 et 2). Elle a permis de 
préparer, avec le chef du projet, deux réunions : réunion du 22 octobre avec les 
représentants des institutions membres du projet et les représentants d'organisations 
professionnelles agricoles, de services de vulgarisation et d'Ong ; réunion du comité de 
pilotage du projet le 23 octobre. 
1. Bilan de la recherche 
A l'issue de la réunion du 22 octobre 2002, convoquée par le chef du projet pour 
préparer la mise en place du comité de rédaction, un certain nombres de propositions ont 
été élaborées pour être soumises à l'approbation du comité de pilotage du projet, en 
préalable au démarrage de la composante II. Ces propositions concernaient notamment 
le public visé par le Bilan de la recherche, les grandes lignes du contenu des trois 
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produits, la composition du comité de rédaction chargé de coordonner la réalisation du 
Bilan et un projet d'échéancier. 
Les décisions du comité de pilotage sont les suivantes : 
Le bilan de la recherche est destiné en premier lieu aux utilisateurs de la 
recherche : associations de producteurs, organisations professionnelles agricoles, 
organismes de développement, Ong, écoles de formation agricole. Il doit en outre 
permettre aux bailleurs de fonds et aux décideurs politiques de mesurer les acquis 
de la recherche au Sénégal. Il donnera aussi aux institutions de recherche et à 
leurs chercheurs des repères quant aux recherches entreprises dans le passé, aux 
échecs et difficultés rencontrées et aux voies qui restent à explorer. En raison de 
la portée régionale de nombreuses recherches menées au Sénégal, le public visé 
par ce bilan s'étend aux utilisateurs de la recherche, écoles de formation agricole, 
bailleurs de fonds, décideurs politiques, institutions et chercheurs de la sous­
région. 
Le bilan de la recherche ne se limitera pas à l'inventaire des techniques et variétés 
mises au point par la recherche et sera le plus complet possible. Pour mieux cibler 
le contenu du bilan de la recherche, une enquête rapide sur les attentes des 
publics visés sera réalisée par le chef du projet. Le cédérom reprendra sous 
format électronique le contenu de l'ouvrage, enrichi de photographies, des 
documents numérisés pendant la composante I du projet jugés les plus 
importants et de listes bibliographiques. Le produit web se limitera à la mise en 
ligne du cédérom. 
Le comité de rédaction est constitué de chercheurs seniors des institutions 
membres du projet (Isra, Ita, Ceraas, Cirad, Ird), de représentants des 
utilisateurs de la recherche (organisations professionnelles agricoles, organismes 
de développement et de vulgarisation agricole, Ong, etc.), d'un représentant du 
Coraf, d'un représentant du Scac, du président du comité de pilotage et du chef 
du projet. Il comprend 13 membres représentant les institutions comme suit : Isra 
(2), Ita (1), Ceraas (1), Cirad (1), Ird (1), Coraf (1), Ancar (1), Cnca-Asprodeb 
(1), Frao (1), Scac (1), le président du comité de pilotage et le chef du projet. Il 
peut autant que de besoin inviter à ses réunions des personnes ressources en 
relation avec les thématiques abordées. 
La réalisation du bilan de la recherche nécessite au minimum quinze mois à partir de la 
première réunion du comité de rédaction. Un nouveau report de l'échéance du Fac 
(février 2003) étant difficile à envisager, le Scac a proposé de contractualiser auprès 
d'institutions ou de prestataires les différentes opérations conduisant à la production du 
bilan de la recherche sur les trois supports (papier, cédérom et web). La totalité des 
engagements serait faite avant février 2003, les paiements pouvant s'effectuer plus tard, 
à réception des produits faisant l'objet des contrats. Afin d'organiser des consultations 
restreintes sur chacune des opérations, un document précisant les termes de référence, 
le budget et le chronogramme de chacune d'entre elles a été rédigé en collaboration avec 
le chef du projet (annexe 3). 
Ce document prévoit sept opérations 
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conception éditoriale du bilan de la recherche ; 
rédaction et validation scientifique ; 
fabrication de l'ouvrage ; 
fabrication des produits multimédia ; 
formation de techniciens multimédia ; 
diffusion des produits. 
Il propose également un calendrier, qui sera soumis pour approbation au comité de 
rédaction. La parution de l'ouvrage est prévue pour février 2004, celle du cédérom pour 
décembre 2003. 
La première étape, qui permettra de démarrer la composante II, est l'organisation de 
d'un atelier de 2 ou 3 jours qui réunira le comité de rédaction pendant la seconde 
quinzaine de novembre 2002. A l'issue de cet atelier, le sommaire détaillé des trois 
produits attendus devrait être disponible, les auteurs et les relecteurs identifiés, les 
éléments de chaque commande rassemblés. 
2. Identification des professionnels 1st à former aux métiers du multimédia 
Cet objectif n'a pu être atteint, les professionnels 1st candidats à la formation aux 
métiers du multimédia dans le cadre du projet n'ayant pas encore été désignés. Deux 
professionnels, l'un de l'Isra, l'autre de l'Ita, devraient être prochainement identifiés par 
les directions générales de leurs institutions. Nous avons pu toutefois rencontrer l'un des 
candidats potentiels de l'Isra, Monsieur Moustapha Niang, et faire avec lui un bref bilan 
de ses compétences techniques (annexe 4 ). 
3. Appui documentaire 
La mission a été également l'occasion de relancer le volet d'appui documentaire prévu 
sur trois ans, dont seule la première tranche avait été exécutée. Le point sur les besoins 
documentaires de l'Isra et de l'Ita a été fait. Dans la limite du budget disponible (300 KF, 
soit 45 7354 €), les produits suivants, dans l'ordre de priorité, devraient être acquis : 
cédéroms texte intégral Teeal (Université Cornell), cédéroms bibliographiques Fsta et 
Asfa avec mises à jour jusqu'en 2004 ou plus si possible, mises à jour du cédérom 
bibliographique des Cab ; ouvrages suivant une liste à envoyer par l'Isra et Dsi avec 
budget pour l'acquisition de copies d'articles auprès de l'Inist. La documentation destinée 
à l'Isra en souffrance au Cirad devra être envoyée au Sénégal. 
Le Cirad enverra dans les meilleurs délais une proposition chiffrée au chef du projet afin 
que commande puisse être passée avant fin novembre 2002. 
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20 octobre 2002 
Montpellier-Paris-Dakar 
21 octobre 2002 
Annexe 1 
Déroulement de la mission 
Séance de travail avec Victor Coly, chef du projet, à l'Isra 
Rencontre avec Khari Ndiagne, responsable de la documentation, et Mustapha Niang, 
chargé des éditions 
22 octobre 2002 
Réunion de lancement du comité de rédaction, à l'Ita 
Elaboration du compte rendu de cette réunion en vue du comité de pilotage 
Séance de travail avec Philippe Rémy, conseiller régional pour le développement au 
Service de coopération et d'action culturelle, Ambassade de France 
23 octobre 2002 
Réunion du comité de pilotage du projet, à l'Ita 
Elaboration d'un chronogramme détaillé pour le bilan de la recherche 
24 octobre 2002 
Séance de travail avec Victor Coly, chef du projet : chronogramme (suite) 
Séance de travail avec Thierno Ndiaye, chargé de la numérisation pour le projet. Point 
sur le volume de documents numérisés et sur les équipements et méthodes utilisés 
25 octobre 2002 
Séance de travail avec Victor Coly, chef du projet : chronogramme (suite) 
26-27 octobre 2002 
Bilan de la mission avec Jacques Dubernard, représentant régional du Cirad 
Suite et fin de la première ébauche du chonogramme 






Dr Emile Victor Coly, chef de l'Unival, chef du projet Joko 
Khari Ndiagne, responsable de la documentation de l'Unival 
Mustapha Niang, responsable des éditions de l'Unival 
Thierno Ndiaye, chargé de la numérisation 
Pascal Boulerie, informaticien ATD, conseiller du directeur général 
Ita 
Amadou T. Guiro, directeur général 
Massamba Ndiaye, responsable de la documentation 
Augustin Ndiaye, chercheur 
Lat Souk Tounkara, chercheur 
Ousmane Sy, chercheur 
Scac 
Philippe Rémy, conseiller régional pour le développement rural 
Ird 
Michel Fromaget, délégué à l'information et à la communication au Sénégal 
Maurice Ndong, documentaliste 
Ancar 
Emmanuel Sène, directeur technique 
Mour Gueye, département recherche-développement 
Cnca-Asprodeb 
Awa Diallo, secrétaire général 
Frao 
Ousmane Timéra Touré 
Cirad 
Jacques Dubernard, représentant régional 
Serge Braconnier, chercheur au Ceraas 
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Annexe 3 
Bilan de la recherche agricole et agroalimentaire du Sénégal 
Descriptif des activités et chronogrammes 
Document de travail - 30 octobre 2002 
Martine Séguier-Guis, Cirad-Dist 
Emile V. Coly, Isra-Unival 
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Opération 1 Conception éditoriale du Bilan de la recherche 
A l'issue de cette opération, la structure des trois produits formant le Bilan de la 
recherche agricole et agroalimentaire au Sénégal sera établie en fonction du public visé 
et du support, la méthode de travail et les outils nécessaires à la réalisation du bilan 
élaborés, les phases de rédaction et de validation scientifique des textes préparées. 
Activité 1.1. Mise en place du comité de rédaction 
Cette action doit aboutir à la constitution du comité de rédaction et à sa première réunion 
pendant la seconde quinzaine de novembre 2002. 
Par décision du comité de pilotage, le comité de rédaction est constitué de chercheurs 
seniors des institutions membres du projet (Isra, Ita, Ceraas, Cirad, Ird), de 
représentants des utilisateurs de la recherche (organisations professionnelles agricoles, 
organismes de développement et de vulgarisation agricole, Ong, etc.), d'un représentant 
du Coraf, d'un représentant du Scac, du président du comité de pilotage et du chef du 
projet. Il comprend 13 membres représentant les institutions comme suit : Isra (2), Ita 
(1), Ceraas (1), Cirad (1), Ird (1), Coraf (1), Ancar (1), Cnca-Asprodeb (1), Frao (1), 
Scac ( 1), le président du comité de pilotage et le chef du projet. Il peut autant que de 
besoin inviter à ses réunions des personnes ressources en relation avec les thématiques 
abordées. 
D'ici au 30 octobre 2002, le chef du projet enverra au nom du président du comité de 
pilotage un courrier aux institutions concernées leur demandant de désigner dans les 
meilleurs délais leur candidat (nom, fonction et bref curriculum vitêe signalant le domaine 
de compétence). Le comité de pilotage veillera à ce que la composition du comité de 
rédaction soit équilibrée en terme de grandes thématiques de la recherche au Sénégal. 
Le chef du projet organisera l'atelier du comité de rédaction prévu dans la seconde 
quinzaine de novembre 2002. Au cours de cet atelier, le comité désignera son rédacteur 
en chef parmi les chercheurs seniors des institutions membres du projet. Le rédacteur en 
chef sera chargé de l'animation du comité de rédaction. 
Activité 1.2. Définition du contenu des trois produits 
Cette action doit aboutir à l'élaboration des sommaires détaillés des trois produits 
éditoriaux (ouvrage, cédérom et site web) en fonction des publics visés et à la définition 
de l'importance relative de leurs parties constitutives. La fabrication des trois produits 
étant fortement interdépendante, il est impératif de concevoir le Bilan de la recherche 
comme un seul document à décliner et adapter sur trois supports. 
Cette action sera conduite par le comité de rédaction, qui se réunira en atelier de 2 ou 3 
jours pendant la seconde quinzaine de novembre 2002. 
Le bilan de la recherche est destiné en premier lieu aux utilisateurs de la recherche : 
associations de producteurs, organisations professionnelles agricoles, organismes de 
développement, Ong, écoles de formation agricole. Il doit en outre permettre aux 
bailleurs de fonds et aux décideurs politiques de mesurer les acquis de la recherche au 
Sénégal. Il donnera aussi aux institutions de recherche et à leurs chercheurs des repères 
quant aux recherches entreprises dans le passé, aux échecs et difficultés rencontrées et 
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aux voies qui restent à explorer. En raison de la portée régionale de nombreuses 
recherches menées au Sénégal, le public visé par ce bilan s'étend aux utilisateurs de la 
recherche, écoles de formation agricole, bailleurs de fonds, décideurs politiques, 
institutions et chercheurs de la sous-région. 
Le chef du projet procédera à une enquête rapide auprès des publics visés afin de 
préciser leurs attentes par rapport au bilan de la recherche. 
Contenu de l'ouvrage 
Le comité de rédaction élaborera le sommaire détaillé de l'ouvrage : intitulé des 
différentes parties, des chapitres et des sous-chapitres, résumé indicatif du contenu, 
nature de l'index. Il décidera également des informations à mentionner en première et en 
quatrième de couverture (titre, organismes coéditeurs, logos, résumé, etc.), ainsi que 
dans les premières et dernières pages : indications légales (numéro d'Isbn, copyright, 
date du dépôt légal), année de publication, colophon. Il décidera enfin de la présence 
éventuelle d'une préface et en identifiera le cas échéant son auteur. 
Le comité de rédaction décidera du volume attribué à chaque partie, chapitre et sous-
chapitre. Afin de tenir compte des contraintes liées aux supports électroniques sur 
lesquels sera ensuite décliné l'ouvrage, il bénéficiera de l'appui d'un consultant spécialiste 
multimédia (cf. chronogramme 5). 
Pour mémoire, l'ouvrage comprend 500 pages imprimées en format 240 mm x 180 mm. 
Si l'on compte 20 pages d'index et 16 pages périphériques (pages de titre, intercalaires 
annonçant les différentes parties, pages de fin), le volume « utile » est de 464 pages. 
Une page de texte imprimée compte environ 400 mots (ou 2500 signes). Un tableau de 
10 lignes environ ou une figure compte pour une demi-page de texte. 
Contenu du cédérom et du produit web 
Le comité de rédaction élaborera l'architecture détaillée du cédérom et du produit web et 
décidera des formats à utiliser pour ces deux produits. Il bénéficiera pour cela de l'appui 
du consultant spécialiste multimédia. L'architecture élaborée décrira le contenu du 
cédérom, ainsi que le système de navigation : liens entre les différents documents, 
écrans types, modes de recherche. 
Par décision du comité de pilotage, le cédérom reprendra sous format électronique le 
contenu de l'ouvrage, enrichi de photographies, des documents numérisés pendant la 
composante I du projet jugés les plus importants et de listes bibliographiques. Pour la 
sélection de ces documents, le comité de rédaction disposera des catalogues de 
publications de l'Isra, de l'Ita et du Ceraas. Il pourra également décider, s'il le juge 
pertinent, d'inclure dans le cédérom des documents non encore numérisés. Le coût de 
numérisation de ces documents et des photographies ainsi que les éventuels droits de 
reproduction seront imputés, dans la limite des moyens disponibles, sur le budget de 
fabrication des produits multimédia. 
Le produit web se limitera à la mise en ligne du cédérom. Le comité décidera, en fonction 
des contraintes techniques, sur quel(s) serveur(s) des institutions membres du projet il 
sera mis en ligne. 
Activité 1.3. Organisation de la phase de rédaction et de validation 
des textes 
Cette action a pour objectif d'identifier les auteurs et les relecteurs, avec les budgets 
afférents, et de préparer les éléments de commandes aux auteurs et aux relecteurs. 
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Identification des auteurs 
Le plan de l'ouvrage étant défini, le comité identifiera les auteurs les mieux à même de 
traiter des différents sujets abordés. Les auteurs seront choisis en fonction de leur 
compétence et de leur expérience dans le domaine ainsi que de leur disponibilité pendant 
la phase de rédaction (15 décembre 2002-31 mars 2003). Le bilan de la recherche étant 
une œuvre de collaboration, un binôme sera désigné chaque fois que cela sera possible, 
formé de deux chercheurs de deux institutions différentes (par exemple, pour rédiger le 
chapitre dans le domaine de l'halieutique, un chercheur de l'Isra et un chercheur de l'Ird 
travaillant ou ayant travaillé au Sénégal ; pour rédiger un chapitre ayant trait à la filière 
arachide, un chercheur de l'Isra et un chercheur du Cirad travaillant ou ayant travaillé au 
Sénégal, etc.). Le comité de rédaction pourra faire appel à des scientifiques 
n'appartenant pas ou n'appartenant plus aux institutions membres du projet s'ils 
semblent les plus compétents dans un domaine donné. 
Les auteurs pressentis seront contactés rapidement par les différents membres du comité 
de rédaction afin de s'assurer de leur accord. La liste définitive des auteurs sera établie 
par le rédacteur en chef et diffusée aux membres du comité de rédaction et du comité de 
pilotage du projet. 
Répartition du budget rédaction 
Le budget global prévu pour la rédaction du bilan s'élève à 600 000 francs français, soit 
91 469 euros. Ce budget doit couvrir la rémunération des auteurs, ainsi que les frais de 
fonctionnement du comité de rédaction. 
Le comité fixera le prix de la page à rédiger en prenant comme base une page de 400 
mots, soit 2500 signes environ. Ce prix sera partagé en deux en cas de binôme. Pour 
mémoire, le prix moyen d'une pige pratiqué dans la profession journalistique est de 
90 euros par page de 2500 signes. A ce tarif, la commande de 464 pages s'élèverait à 
41 760 euros, ce qui laisse la possibilité de rémunérer davantage les auteurs lorsqu'ils 
sont en binômes afin de les motiver davantage. 
Une somme d'au moins 1500 euros pourrait être réservée pour d'éventuelles nouvelles 
commandes lorsque la copie livrée par un auteur, bien que reconnue de qualité, ne sera 
pas conforme au produit attendu. 
Le comité élaborera son budget de fonctionnement pour le soumettre au Scac. Outre 
l'atelier de novembre 2002, trois réunions au minimum sont à prévoir pendant la 
composante II du projet : la première pour donner le « bon pour publication » une fois 
les textes validés par les relecteurs, la deuxième pour donner le « bon à tirer » de 
l'ouvrage, la troisième pour donner le « bon à tirer» du cédérom. Seront notamment pris 
en charge dans ce budget : les frais de transport, d'hébergement et de restauration (per 
diem) des membres du comité de rédaction en poste hors de Dakar ; les éventuelles 
indemnités dues par les institutions à leurs agents en mission. 
Enfin, le comité décidera, s'il le juge opportun, de réserver une somme dont il fixera le 
montant pour financer un éventuel secrétariat chargé de mettre aux normes les copies 
des auteurs qui ne les auraient pas respectées (voir plus loin « recommandations aux 
auteurs»). 
Identification des relecteurs 
Le comité de rédaction identifiera les relecteurs chargés de la validation scientifique des 
textes. Les relecteurs seront des chercheurs seniors choisis en fonction de leur notoriété 
dans le domaine. Deux relecteurs seront identifiés dans chaque domaine. 
Les relecteurs pressentis seront contactés rapidement par les différents membres du 
comité de rédaction afin de s'assurer de leur accord. La liste définitive des relecteurs sera 
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établie par le rédacteur en chef et diffusée aux membres du comité de rédaction et du 
comité de pilotage du projet. 
Répartition du budget relecture-validation 
Le budget prévu pour la relecture s'élève à 80 000 francs français, soit 12 196 euros. Ce 
budget doit couvrir la rémunération des relecteurs, calculée à la page, ainsi que les frais 
de reprographie et d'envois postaux. 
Préparation des éléments de la commande aux auteurs 
La commande aux auteurs comprend les éléments suivants : recommandations pour la 
rédaction, sujet à traiter, volume attendu en nombre de mots (ou signes), délais, clause 
de cession de droits d'auteur et montant de la rémunération pour cette cession, 
conditions de paiement. Le comité de rédaction définira ces différents éléments pour 
chaque rédacteur. La commande sera ensuite formalisée par le chef du projet et signée 
par le Scac. Le service ne sera rétribué qu'après validation des relecteurs et bon pour 
publication du comité de rédaction. 
Afin que les auteurs fournissent des textes homogènes, faciles à récupérer pour la 
fabrication, le comité de rédaction élaborera des « recommandations aux auteurs». Ces 
recommandations concernent notamment : le style, en relation avec le public ciblé 
(langage clair, simple, accessible à des non-spécialistes), le format informatique (logiciel 
de traitement de texte Ward-PC, logiciel de graphiques Excel), les normes de 
présentation (format de la page, taille des caractères, enrichissements autorisés, 
fourniture des figures sur fichiers séparés, etc.), le nombre de niveaux de titre autorisés, 
le système de numérotation des titres. 
15 
Opération 2 Rédaction et validation scientifique 
A l'issue de cette opération, le contenu de l'ouvrage sera rédigé et validé, prêt à entrer 
dans les circuits de fabrication des trois produits. 
Activité 2.1. Rédaction 
Le délai accordé à chaque auteur pour la rédaction sera de trois mois au minimum à 
partir de la date de la commande. Pendant la phase de rédaction, le chef du projet, le 
rédacteur en chef et des membres du comité de rédaction (désignés en fonction de leur 
proximité géographique et disciplinaire avec les auteurs) se chargeront de contacter 
régulièrement les auteurs pour s'assurer de l'avancement de l'opération . En cas de 
défaillance d'un auteur, le comité de rédaction identifiera un nouvel auteur après avoir 
pris soin d'annuler la commande passée au premier. 
La réception des textes sera assurée par le chef du projet et par le rédacteur en chef. 
Ceux -ci contrôleront en premier lieu la conformité de la copie livrée avec les termes de 
référence de la commande . En cas de non-conformité, la copie sera renvoyée à l'auteur 
pour remaniement. Si ce dernier refuse de remanier son texte, le comité de rédaction 
décidera s'il y a lieu, malgré le non-respect des termes du contrat, de rémunérer l'auteur 
tout ou partie et s'il est nécessaire de passer une seconde commande à un autre auteur. 
Activité 2.2. Validation scientifique 
Au fur et à mesure de l'arrivée des manuscrits, le chef du projet et le Scac passeront 
commande aux différents relecteurs identifiés par le comité de rédaction. Le délai 
accordé aux relecteurs est de un mois. 
Les comptes rendus de relecture seront réceptionnés par le chef du projet et le rédacteur 
en chef. Ces derniers feront la synthèse des observations et demandes de modification 
avant de transmettre à l'auteur pour correction. 
Les auteurs disposeront d'un délai de deux mois pour corriger leur texte selon les 
recommandations des relecteurs. 
Au retour des textes corrigés, le comité de rédaction s'assurera que les demandes de 
correction ont bien été prises en compte et donnera son bon pour publication. Si ces 
demandes n'ont pas été prises en compte sans argumentation, ou bien si l'argumentation 
n'est pas convaincante, le comité de rédaction se réserve le droit de modifier ou de faire 
modifier par une tierce personne la copie de l'auteur en fonction des recommandations 
du relecteur. 
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Opération 3 Fabrication de l'ouvrage 
A l'issue de cette opération, l'ouvrage sera imprimé en 2500 exemplaires. Les 
caractéristiques techniques de l'ouvrage sont les suivantes : 
format 240 mm x 180 mm ; 
intérieur 500 pages une couleur ; 
couverture quadri ( 4 photos à scanner), pelliculage brillant ou vernis selon 
possibilités ; 
papier intérieur offset 90 g ; 
papier couverture couché mat 350 g ; 
façonnage dos carré cousu collé. 
Le budget prévu dans le projet pour cette opération s'élève à 50 000 francs, soit 7622 
euros, pour le pré-presse et à 110 000 francs, soit 16 769 euros, pour l'impression et le 
façonnage. Le chef du projet demandera dans les plus brefs délais un devis d'impression 
actualisé pour s'assurer que ce budget est toujours réaliste. 
Sur la base des termes de références qui suivent, une consultation restreinte sera 
organisée et un prestataire retenu par le comité de pilotage . Ce prestataire réalisera le 
pré-presse et assurera en direct ou en sous-traitance l'impression et le façonnage de 
l'ouvrage. 
Activité 3.1. Pré-presse 
Le pré-presse comprend l'ensemble des opérations à effectuer jusqu'au bon à tirer donné 
sur les dernières épreuves par le comité de rédaction, ainsi que le suivi de fabrication 
chez l'imprimeur. 
Le travail de pré-presse pourra être précédé, si le comité de rédaction le juge utile, d'un 
travail de secrétariat pour remettre l'ensemble des manuscrits livrés par les auteurs aux 
normes de présentation requises dans les « recommandations aux auteurs ». Le budget 
de cette opération sera imputé sur la ligne rédaction du projet (voir Op.1-Activité 1.3). 
Révision et correction éditoriale 
Le prestataire retenu effectuera la révision et la correction éditoriale du document : 
vérification de la cohérence d'ensemble, correction ortho-typo-grammaticale des textes, 
des figures et des tableaux, confection du sommaire général de l'ouvrage, balisage des 
niveaux de titre, de l'italique, des indices et exposants et tout autre enrichissement ou 
symbole non reconnu par le logiciel de mise en page. Un délai minimal de deux mois est 
requis pour mener à bien cette phase. 
Conception de la maquette et mise en page 
Parallèlement au travail éditorial, le prestataire concevra une maquette pour l'intérieur 
du document et pour la couverture et la soumettra au comité de rédaction pour 
validation. Une fois les textes édités et balisés, la mise en page pourra commencer. Un 
délai de deux mois est requis pour finaliser les premières épreuves du document. 
Au fur et à mesure que les chapitres seront mis en page, ils seront remis au réviseur-
correcteur pour correction des premières épreuves. Le sommaire sera alors complété des 
folios. Les corrections demandées par le réviseur-correcteur seront portées sur le fichier 
par le metteur en page, qui fournira ensuite un jeu de deuxièmes épreuves. A leur tour 
corrigées, ces deuxièmes épreuves donneront naissance à un troisième et dernier jeu 
d'épreuves qui sera vérifié. L'ensemble de l'opération de correction d'épreuves s'étalera 
sur deux mois. 
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Bon à tirer 
Les dernières épreuves une fois contrôlées par le réviseur-correcteur seront soumises 
pour bon à tirer au comité de rédaction. 
Activité 3.2. Réalisation de l'index 
Parallèlement à l'activité précédente, un index thématique sera réalisé selon les 
consignes données par le comité de rédaction. Cet index sera soumis au comité pour 
validation, puis mis en page et vérifié par le réviseur-correcteur avant le bon à tirer. 
Activité 3.3. Impression, façonnage 
Une fois le bon à tirer obtenu, le prestataire remettra à l'imprimeur le fichier informatique 
du document complet (intérieur, couverture, polices utilisées, etc.), ainsi que les 
originaux des photos à scanner pour la couverture. Les films de l'intérieur et de la 
couverture fournis par l'imprimeur seront vérifiés par le prestataire, qui donnera son bon 
à rouler. 
L'impression et le façonnage seront réalisés conformément aux spécifications techniques 
données ci-dessus. 
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Opération 4 Fabrication des produits multimédia 
Cette opération doit aboutir à la parution du cédérom et à la mise en ligne du site. 
Pour mémoire, le cédérom doit être pressé en 5000 exemplaires, livrés au Scac de Dakar 
(Sénégal). Le contenu du cédérom doit être mis en ligne sur le serveur de l'une des 
institutions sénégalaises membres du projet ou sur le serveur de chacune d'entre elles 
(décision à prendre par le comité de rédaction en novembre 2002). 
Le cahier des charges décrivant le contenu et les fonctionnalités attendues du cédérom, 
ainsi que le cahier des charges du site web décrivant les modalités de mise en ligne, 
établis par le spécialiste multimédia (cf. chronogramme 5), serviront de base à la 
consultation restreinte organisée pour sélectionner un prestataire. 
Activité 4.1. Réalisation du cédérom 
Réalisation d'une maquette et validation 
Dans une première étape et en attendant que le texte de l'ouvrage soit disponible, le 
prestataire réalisera une maquette qui permettra de juger des différentes fonctionnalités 
du futur cédérom et de proposer une charte graphique. 
Pour cela, le prestataire procédera aux différents choix techniques, définira une charte 
graphique, concevra les écrans types, puis développera les outils de navigation et de 
recherche nécessaires aux fonctionnalités du cédérom. 
La maquette ainsi réalisée sera soumise pour validation au comité de rédaction et au 
comité de pilotage . 
Réalisation du cédérom et bon à tirer 
Le prestataire collectera les éléments venant enrichir le cédérom conformément au cahier 
des charges : textes numérisés ou à numériser, photographies, listes bibliographiques, 
etc. Après réception des textes validés de l'ouvrage, il préparera l'ensemble des 
documents et les intégrera. Il établira les liens selon le cahier des charges fourni. Il 
contrôlera l'ensemble des fonctionnalités du cédérom. 
Le prestataire concevra et réalisera les visuels : jaquette, livret, sérigraphie. 
Le cédérom et les épreuves couleurs des visuels seront soumis pour bon à tirer au comité 
de rédaction et au comité de pilotage. 
Activité 4.2. Pressage du cédérom 
Le prestataire enverra le cédérom validé et les films des visuels à l'usine de son choix 
pour le pressage du cédérom, l'impression de la jaquette, du livret et de la sérigraphie, le 
packaging. Il organisera la livraison des 5000 exemplaires conformément au cahier des 
charges. 
Activité 4.3. Mise en ligne du site web 
Le prestataire adaptera le système de navigation du cédérom aux outils du web. Il 
concevra une charte graphique spécifique de ce support et intègrera les éléments issus 
du cédérom. 
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Avant la mise en accès public, il soumettra pour validation le site au comité de rédaction 
et au comité de pilotage. 
Enfin, il fournira une assistance à la mise en ligne sur le(s) serveur(s) concerné(s). 
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Opération 6 Formation de techniciens multimédia 
Cette opération a pour objectif de former un technicien de l'Isra et un technicien de l'Ita 
à la réalisation d'un cédérom. 
Pour mémoire, les institutions concernées sont chargées d'identifier les personnels à 
former. Six mois de formation sont prévus dans le projet, à répartir entre les agents à 
former. 
Activité 6.1. Elaboration du plan de formation 
Dans le cadre d'une mission d'appui, un consultant spécialiste multimédia élaborera un 
plan de formation personnalisé pour chacun des deux agents désignés par leur 
institution. Ce plan se fondera à la fois sur un bilan des compétences de ces agents et sur 
l'analyse des besoins de leurs institutions en matière de production multimédia. Bilans et 
analyses seront réalisés d'après entretien direct avec les agents, avec leurs responsables 
hiérarchiques et avec les directions générales des deux institutions. Le plan tiendra 
compte des contraintes professionnelles des agents. Il devra être cohérent avec le 
budget prévu pour cette opération (120 000 francs français, soit 18 294 euros). Il sera 
accompagné d'un échéancier fixant la durée et les dates souhaitées des formations. 
Activité 6.2. Choix d'un prestataire 
Le plan de formation établi par le spécialiste multimédia servira de cahier des charges 
pour une consultation restreinte auprès de prestataires. Le choix du prestataire sera 
effectué par le comité de pilotage du projet. 
Activité 6.3. Formations 
Selon propositions du prestataire sélectionné. 
Activité 6.4. Evaluation 
Le comité d'évaluation évaluera l'efficacité des formations reçues par les deux agents 
selon le protocole mis au point pendant la composante I pour l'évaluation des formations 
reçues par les documentalistes. 
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Opération 7 Diffusion des produits 
Cette opération a pour objectif d'organiser la diffusion gratuite de l'ouvrage et du 
cédérom, d'en assurer la promotion et d'en organiser la mise en vente. 
Activité 7 .1. Elaboration des listes de diffusion 
Le chef du projet, le Scac et les institutions membres du projet (Isra, Ita, Cirad, Ird) 
élaboreront conjointement les listes de diffusion gratuite de l'ouvrage et du cédérom et 
fixeront d'un commun accord le nombre d'exemplaires attribués à chaque destinataire. 
Les institutions membres du projet et le Scac recevront chacun au minimum 15 
exemplaires de l'ouvrage et 15 exemplaires du cédérom. 
L'ouvrage et/ou le cédérom seront diffusés notamment : 
aux institutions partenaires du Bilan de la recherche, en particulier celles ayant 
participé au comité de rédaction ; 
aux auteurs et aux relecteurs ; 
aux associations de producteurs, organismes de développement, Ong œuvrant dans 
le secteur rural au Sénégal et dans la sous-région ; 
aux directions générales, directions scientifiques et centres de documentation des 
institutions de recherche agricole et agroalimentaire du Sénégal et de la sous-région ; 
aux directeurs et centres de documentation des universités et écoles de formation 
agricole du Sénégal et de la sous-région ; 
aux décideurs politiques du Sénégal ; 
aux principaux bailleurs de fonds de la recherche agricole tropicale ; 
aux organismes internationaux liés à l'agriculture tropicale (Fao, Gcrai, Cta, etc.). 
Ils feront également l'objet d'un service de presse dans un certain nombre de revues 
traitant du développement agricole . 
Ces listes serviront de base à l'élaboration d'un cahier des charges précisant le nombre 
de destinataires par pays, le poids des documents à envoyer, la qualité du 
conditionnement et la voie de transport (terrestre, maritime, aérienne) souhaitées. 
Une consultation restreinte permettra au comité de pilotage de sélectionner un 
prestataire sur la base du coût mais aussi de la fiabilité du ou des transporteurs 
proposés. 
Des listes d'étiquettes, comportant les noms et adresses des destinataires, seront fournis 
au prestataire sélectionné. 
Pour mémoire, le budget affecté à cette opération par le projet est de 20 000 francs 
français, soit 3049 euros, ce qui risque de se révéler insuffisant. Le complément 
nécessaire pourra être imputé sur la ligne budgétaire consacrée aux imprévus 
(12 196 euros). 
Activité 7.2. Expédition 
Sous la responsabilité du prestataire. 
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Activité 7 .3. Mise en vente des produits 
L'ouvrage et/ou le cédérom seront mis en vente au Sénégal dans la limite des stocks 
disponibles. Le comité de pilotage fixera le prix de vente sur proposition du comité de 
rédaction. Ce prix sera cohérent avec le pouvoir d'achat des utilisateurs ciblés, l'objectif 
de la mise en vente étant de diffuser plus largement les produits et non de rentabiliser 
l'opération. 
En accord avec le Scac, le chef du projet passera un accord avec une ou plusieurs 
librairies du Sénégal qui se chargeront de la vente. Les produits des ventes revenant aux 
institutions seront utilisés exclusivement pour la mise à jour du Bilan de la recherche ou 
pour le financement d'autres publications destinés aux utilisateurs de la recherche . 
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Chronogramme 1 Mise en place du comité de rédaction 
Opération, activité et Termes de référence Date (début/fin) Responsable de 
budget prévisionnel l'exécution 
1. Définition de la 22 et 23 octobre Comité de pilotage 
composition du 2002 
Op.l-Act.1.1. Mise comité de 
en place du comité rédaction (CR) 
de rédaction 
2. Envoi courrier 30 octobre 2002 Chef du projet 
aux institutions Instit. concernées : 
Budget : hors projet pour désignation Isra, Ita, Ceraas, 
des membres du Cirad, Ird, Coraf, 
CR Ancar, Cnca-
Budget mission Asprodeb, Frao 
d'appui : cf. chrono 4 
3. Envoi d'un Début novembre Chef du projet 





4 . Organisation d'un 19-21 novembre Chef du projet + 
atelier du comité 2002 mission d'appui (cf. 
de rédaction chrono 4) 
5. Désignation du 19-21 novembre Comité de rédaction 
rédacteur en chef 2002 
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Chronogramme 2: Définition du contenu des trois produits 





Définition du contenu 
des trois produits 2. Evaluation du
volume de
Budget : missions chaque partie de














Comité de rédaction 
+ mission d'appui
( cf. chrono 4)




Chronogramme 3: Organisation de la phase de rédaction et de 
validation des textes 
Opération, activité et Termes de référence Date {début/fin) Responsable de 
budget prévisionnel l'exécution 
1. Identification des 19-21 novembre Comité de rédaction 
Op .l-Act .1.3 . auteurs 2002 + mission d 'appui 
Organisation de la ( cf. chrono 4 ) 
phase de rédaction 2 . Elaboration des 
et de validation des recommandations 
textes au x auteurs 
Budg et : miss ion 3. Répartition du 
d'appui (9000 €) budg et rédaction 
Budg et de 4. Elaboration du Approbation du 
fonctionnement du budget de budget par le Scac et 
comité de rédaction fonctionnement le chef du projet 
à prélever sur ligne du comité de 
« réda ction » du rédaction 
projet 
5. Identification des 
relecteurs 
6 . Répartition du 
budget relecture-
val idation 
7. Préparation des 
éléments des 
commandes au x 
auteurs 
8 . Contact auteurs 22-29 novembre Membres du comité 
2002 de rédaction 
9. Contact des 2-6 décembre 2003 Membres du comité 
relecteurs de rédaction 




Chronogramme 4: Mission d'appui pour la conception éditoriale 
Opération, activité et Termes de référence Date Responsable de 
budget prévisionnel (début/fin) l'exécution 
1. Préparer l'atelier du 
comité de rédaction 
Op.1-Act. 1.2. et 2. Participer aux travaux 17-24 Cirad 
1.3. du comité de rédaction novembre 2002 Lettre de commande 
( cf. Chrono 1, 2, 3) du Scac 
Budget : 9000 € 
(composante 1) 3. Finaliser le sommaire 
détaillé de l'ouvrage 
4. Appuyer le chef de 




Chronogramme 5: Mission d'appui multimédia 
Opération, activité et Termes de référence Date Responsable de 
budget prévisionnel (début/fin) l'exécution 
l. Inventaire des 
Op.1 -Act.l.2 ressources pouvant 
Définition du contenu enrich ir le cédérom 
des trois produits 
2. Appui au comité de 17-24 Cirad 
Budget : 7000 € rédaction pour élaborer novembre 2002 Lettre de commande 
l'architecture du du Scac 
cédérom 
3. Elaboration d'un cahier 
des charges du 
cédérom et du site web 
4. Elaboration de 
l'échéancier de 
production du cédérom 
et du site web 
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Chronogramme 6: Rédaction et validation scientifique 
Opération, activité et Termes de référence Date (début/fin) Responsable de 
budget prévisionnel l'exécution 
l. Rédaction 16 décembre 2002- Auteurs 
Op.2-Act. 2.1 et 2.2 31 mars 2003 
Budget : 91 469 € 2. Réception et Février-15 avril 2003 Chef du projet et 
(rédaction) + 12 196 contrôle des rédacteur en chef 
€ (relecture) textes par 
rapport à la 
commande 
3. Commandes aux 1-30 avril 2003 Chef du projet et 
relecteurs Scac 
4. Validation 10 avril-31 mai 2003 Relecteurs 
scientifique 
5. Demandes de 2-6 juin 2003 Chef du projet et 
corrections aux rédacteur en chef 
auteurs 
6. Corrections Juin-juillet 2003 Auteurs 
7. Bon pour 15 septembre 2003 Comité de rédaction 
publication 
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Chronogramme 7: Fabrication de l'ouvrage 
Opération, activité et Termes de référence Date (début/fin) Responsable de 
budget prévisionnel l'exécution 
1. Révision et 16 septembre-10 Prestataire retenu 
Op. 3-Act. 3.1, 3.2 correction novembre 2003 
et 3.3 éditoriale,
balisage
Budget : 7622 € 
(pré-presse)+ 2. Réalisation de Octobre Prestataire et comité 
16 769 € l'index et de rédaction 
(impression) validation
3. Conception de la 20-31 octobre 2003 Prestataire et comité 
maquette et de rédaction 
validation
4. Mise en pages 10 novembre 2003- Prestataire 
10 janvier 2004 
5. Relecture 30 novembre 2003- Prestataire 
d'épreuves et 30 janvier 2004 
corrections
6. Bon à tirer Début février 2004 Comité de rédaction 
7. Impression, Février 2004 Prestataire 
façonnage (parution fin février) 
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Chronogramme 8: Fabrication du cédérom 
Opération, activité et Termes de référence Date (début/fin) Responsable de 
budget prévisionnel l'exécution 
1. Collecte des textes et 
Op. 4-Act.4.1 et 4.2 iconographie 
2. Choix techniques 
Budget : 15 250 € 
(travail multimédia) 3. Définition de la charte Janvier-mai Prestataire 
+ 3049 € graphique et 2003 
(infographie, visuels) conception des 
+ 6860 € (pressage) écrans types 
4. Développement des 
outils de navigation 
et de recherche 
5. Validation de la Juin 2003 Comité de rédaction 
maquette 
6. Préparation des 15 septembre- Prestataire 
éléments (textes et 15 novembre 
iconographie) et 2003 
intégration 
7. Conception et 
réalisation des visuels 
8. Bon à tirer Fin novembre Comité de rédaction 
2003 




Chronogramme 9: Mise en ligne du cédérom 
Opération, activité et Termes de référence Date (début/fin) Responsable de 
budget prévisionnel l'exécution 
1. Adaptation du Septembre 2003 Prestataire 
Op.4-Act.4.3 système de 
navigation au web 
Budget : 15 250 € 
(travail multimédia) 2. Conception de la Septembre 2003 Prestataire 
charte graphique 
3. Intégration des Janvier 2004 Prestataire 
éléments issus du 
cédérom 
4. Validation du site Fin février 2004 Comité de rédaction 
5. Assistance à la Mars 2004 Prestataire 
mise en ligne 
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Chronogramme 10 Formation de deux techniciens multimédia 
Opération, activité et Termes de référence Date (début/fin) Responsable de 
budget prévisionnel l'exécution 
1. Identification des 30 novembre 2002 Chef du projet et 
personnels lsra institutions 
Op. 6. Act. 6.1 à 6.4 et Ita à former concernées 
Budget : 18 294 € 2. Elaboration du Janvier 2003 Cirad - mission 
programme et du d'appui (cf. chrono 
budget de 11) 
formation Lettre de commande 
du Scac 




4. Formation 1er semestre 2003 Prestataire retenu 
5. Evaluation 3e trimestre 2003 Comité d'évaluation 
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Chronogramme 11: Mission d'appui formation multimédia 
Opération, activité et Termes de référence Date {début/fin) Responsable de 
budget prévisionnel l'exécution 
l. Bilan de 5-12 janvier 2003 Cirad - mission 
Op. 6-Act.6. l compétences des d'appui 
agents à former Lettre de commande 
Budget : 6860 € du Scac 





3 . Elaboration d'un 




l'Isra et de l'Ita 
4. Elaboration d'un 
échéancier 
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Chronogramme 12 Diffusion et promotion des produits 
Opération, activité et Termes de référence Date (début/fin) Responsable de 
budget prévisionnel l'exécution 
1. Elaboration des Novembre 2002 Chef du projet, Scac 
Op. 7-Act . 7 .1 à 7.3 listes de diffusion et institutions 
et de promotion membres du projets 
Budget : 3049 € + (ouvrage, (Isra, Ita, Cirad, Ird) 
imprévus (12 196 €) cédérom) 
2. Elaboration d'un Décembre 2002 Chef du projet 
cahier des 
charges de la 
diffusion gratu ite 
3. Consultation Janvier 2003 Chef du projet et 
restreinte et Scac 
cho ix d 'un 
prestataire 
4. Diffusion gratuite Mars 2004 Prestataire 
de l'ouvrage et 
du cédérom 
5. Mise en vente Mars 2004 Chef du projet, Scac 
des produits et libraires 
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Annexe 4 
Compétences techniques de M. Moustapha Niang, 
candidat à la formation multimédia 
Mustapha Niang est chargé des publications à l'Isra. Dans ce cadre, il corrige et met en 
page les publications de l'Institut, ainsi que Coraf Action, bulletin d'information du Coraf. 
Il prend en charge également le suivi de fabrication, le contrôle des ozalids et le BAT. 
M. Niang a une formation initiale de photographe. Il a suivi une formation à l'édition, qui 
lui permet de maîtriser aujourd'hui le logiciel de mise en page Quark-X-Press et le logiciel 
Illustrator. Il sait se servir d'un scanner pour numériser les photos. Il utilise aussi 
Photoshop, mais sans méthode rigoureuse, n'ayant pas suivi de formation sur ce logiciel 
de traitement d'images. 
En matière de multimédia, M. Niang a suivi, il y a cinq ans, une formation de deux 
semaines à la rédaction de pages html à l'université de Dakar, mais n'a pas eu l'occasion 
de la mettre en pratique. Il ne connaît ni Acrobat, ni Flash, ni Director. 
M. Niang travaille dans un environnement Macintosh, mais connaît un peu le monde PC. 
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